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 INTRODUCTION

La charge de travail après les inondations a été colossale pour Verviers. 

Mais la volonté a été d’avancer rapidement sur l’ensemble des dossiers, dont les ponts. 

C’est ainsi que le bureau Servais a été désigné dès la fin août 2021 et que dès décembre de la même 
année, nous avons pu présenter un avant‐projet de restauration des ponts. 

Il a ensuite fallu rédiger les cahiers des charges, lancer les marchés, les attribuer aux différentes 
entreprises, coordonner la gestion des plannings pour la rénovation, … 

Mais aujourd’hui, un peu plus d’un an après la catastrophe, nous voilà prêt à démarrer les différents 
chantiers de rénovation des ponts. 

C’est évidemment une excellente nouvelle !



 REFECTIONS DES PONTS
ET PASSERELLES IMPACTES



Les interventions et les typologies des 
différents ouvrages sont telles qu’il est 
difficile de trouver une cohérence et une 
logique sur ces seuls points.
Or, il est primordial que les interventions, 
sur plus de 10 ouvrages, se fassent 
dans une logique et puissent s’identifier 
clairement.

C’est pourquoi le lien qui lie l’ensemble 
des interventions se situe dans le liens 
physique et visuel de la main courante et 
de la rive des ouvrages.

 FIL CONDUCTEUR



 PLANNING DES INTERVENTIONS



 MARCHE PONT FRANCVAL - ENSIVAL

 Planning : ordre de commencer les travaux le
12/09/22

 Durée : 44 semaines

 Entreprise : Galère

 Consiste en une intervention lourde et structurelle du 
pont, la travée centrale sera consolidée afin de ne 
pas reconstruire la pile centrale emportée lors des 
inondations (obstacle à l’écoulement de la Vesdre)

 Budget : 1.300.000 € TVAC
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 MARCHE PASSERELLE ROGGEMAN / PONT DES RECOLLETS / PONT DU CHENE /  PONT 
LEOPOLD / PONT DES DEMIS LUNES / PASSERELLE SAUVAGE 

 Planning : ordre de commencer les travaux le 19/09/22

 Durée : 16 semaines

 Entreprise : SM Chêne & Renotec

 Consiste en des interventions légères (garde-corps, remise en peinture, éclairages, dépose des éléments 
en béton architectonique, …)

 Budget : 2.000.000 € TVAC



 MARCHE PONT DE RENOUPRE / PONT MARIE HENRIETTE / PONT DE L’EPARGNE

 Planning : 

 intervention des impétrants dès le 19/09/22

 ordre de commencer les travaux le 10/10/22

 Durée : 55 semaines

 Entreprise : SM Bodarwé & Haas

 Consiste en des interventions d’importance moyenne (nouveaux complexes de revêtement et d’étanchéité, nouveaux trottoirs, garde-
corps, éclairages,…)

 Budget : 1.900.000 € TVAC
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 MARCHE PONT DE NASPROUE / PONT DE LA RAYE

 Planning : chantier en 2023

 Durée : 30 semaines

 Entreprise : à désigner

 Consiste en un remplacement complet des ponts : destruction de l’existant et construction d’un nouvel ouvrage d’une seule travée (sans pile).

 Budget : 2.200.000 € TVAC (Estimation)
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 MARCHE PONT DES DARDANELLES

 Planning : analyse des offres en cours, chantier 2023

 Durée : 40 semaines

 Entreprise : à désigner

 Consiste en une réfection lourde et structurelle du 
pont (le profil général du pont reste similaire)

 Budget : 830.000 € TVAC



 MARCHE EN COURS

 Trémie Pont du Chêne : consiste en une remise en état fonctionnel de la trémie

 Durée : les travaux seront terminés fin 2022

 Entreprise : Yvan Paque

 Budget : 180.000 € TVAC



 AUTRES PONTS

 Le pont Parotte sera réfectionné par le SPW, ceux-ci en ayant la charge. 
 Le pont du Purgatoire a été réfectionné par le SPW.
 Malgré son appartenance à la commune, la passerelle Robert Centner sera remplacée par le SPW dans le cadre du projet de 

la Vesdrienne.
 Le Pont d’Al Cûte ou Renier sera réfectionné à la suite des travaux de la rue Renier, cet automne.



Cabinet de Mme TARGNION, Bourgmestre
087 325 201

Cabinet de M. Degey, Echevin des Travaux
087 326 006 

Service des Travaux
087 327 502

Cellule Communication
087 326 064


