



Communiqué de presse

Verviers, le 23 octobre 2019

CHANTIER DE LA RUE SIMON LOBET – LES DÉLAIS SONT RESPECTÉS

Depuis le 6 août 2018, l'égouttage et le réaménagement de la voirie et des trottoirs de la rue Simon Lobet sont en cours. **Dans le cahier des charges, il était prévu que le chantier dure 370 jours ouvrables.**

Ce chantier est divisé en 3 phases :

- Phase 1 entre la place d'Arles et la rue H.Pirenne
- Phase 2 entre la rue H. Pirenne et la rue de Jehanster
- Phase 3 entre la rue de Jehanster et la chaussée de Heusy

La société Baguette a commencé par les raccordements particuliers de la phase 1. La société Pipe consult a réalisé le gainage de l'égout de la phase 3 dès le 5 novembre 2018.

La société Baguette a dû suivre directement pour réaliser les raccordements particuliers de cette même phase.

Avant le chantier proprement dit, la société Aquaflux a réalisé la pose pour les concessionnaires.

- Phase 1 à partir du 15 octobre 2018
- Phase 2 à partir du 5 février 2019
- Phase 3 à partir du 18 mars 2019

Les raccordements particuliers de la phase 3 étant réalisés, Aquaflux ayant libéré la phase 1 et la météo devenue plus propice aux travaux de voirie, l'entreprise Baguette a pu continuer le chantier.

Réalisation de la voirie, raccordements particuliers et réhabilitation de l'égout :

- Phase 1 : à partir du 21 février 2019
- Phase 2 : à partir du 24 avril 2019
- Réhabilitation de l'égout rue de Jehanster à partir du 16 mai 2019. (Travaux supplémentaires)
- Phase 3 : à partir du 16 septembre 2019

À l'heure actuelle, il est important de préciser à la population **qu'à la date du 6 octobre 2019, soit 1 an et 2 mois après le début des travaux, seulement 205 jours de travaux ont été comptabilisés**, il reste donc 165 jours ouvrables. Le délai prévu est donc respecté.

Voici les prochaines étapes du chantier :

- Octobre 2019 : réalisation du coffre de la voirie du carrefour rue de Jehanster
- Novembre 2019 : réhabilitation de l'égouttage rue H. Pirenne et réalisation du carrefour de la rue H. Pirenne
- Du 1er octobre 2019 au 31 mars 2020 : pavage phases 2 et 3
- Mars 2020 : Pose de la couche de roulement et finitions.

Pour rappel, il est demandé aux riverains de ne pas se garer sur les zones de travaux en cours.

CONTACT

Ville de Verviers – Echevinat des Travaux

087 326 006

anais.hennemont@verviers.be