



Communiqué de presse

Verviers, le 4 mars 2021

VERVIERS VILLE CONVIVIALE LE PLANNING DE L'AXE XHAVEE CRAPAU Rue EST MODIFIE

Les travaux de l'axe Xhavée – Crapaurue devaient débuter le 8 mars.

Bien que la météo de ces derniers jours soit très favorable et permette au chantier de se poursuivre normalement, les conditions climatiques des 2 dernières semaines ont interrompu les raccordements particuliers au réseau de distribution d'eau le long de la place Verte et en Crapaurue. Il est en effet interdit d'intervenir sur de telles conduites pendant de fortes gelées.

Par conséquent, les interventions sur le réseau obligent de décaler le démarrage de la phase 1A (rue Jardon-rue de Rome) au 22/03 et non au 8/03 comme annoncé, sous réserve des conditions météos. Les déviations des bus seront également mises en place au 22/03 (sous réserve des conditions météos).

CONTACT

Ville de Verviers

Cabinet de Mme la Bourgmestre

087 325 201

Jean.hardenne@verviers.be

Maxime Degey, Echevin des Travaux

087 326 006

Maxime.degey@verviers.be

Cellule Chantiers

087 327 521

chantiers@verviers.be