

Verviers, le 23 octobre 2020

Référence à rappeler :
MP2018-070
DB/PR

Aux riverains de la rue Renier

Madame, Monsieur,

OBJET : PLAN D'INVESTISSEMENT COMMUNAL 2017-2018 - Egouttage et réfection de la rue Renier – Report du chantier et ouverture de la voirie.

Suite à divers problèmes techniques liés au chantier du Pont d'Al Côte, le chantier de la rue Renier n'a pas pu commencer aux dates initialement prévues.

Ledit chantier doit commencer par la pose de la conduite d'eau (de la SWDE) puis par les travaux d'égouttage. Pour ne pas ouvrir la route, commencer les travaux et ensuite vous laisser dans un chantier inactif pendant les fêtes de fin d'année et les mois les plus rudes de l'hiver, le Collège communal et la société Baguette ont décidé de postposer le chantier en mars 2021.

Dès lors, la circulation sera rétablie et le pont d'Al Côte sera à nouveau accessible dès le 2 novembre 2020.

Pour toutes questions complémentaires, nous vous invitons à prendre contact avec Madame Aline PITON, Agent technique en Chef (Service Projet) au 087/327.517.

Nous vous prions de nous excuser pour ces retards, indépendants de notre volonté.

Veillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sincères salutations.

Par ordonnance :
La Directrice générale f.f.,

Pour la Bourgmestre,
L'Echevin délégué,



Muriel KNUBBEN



Maxime DEGEY

Dossier traité par :

David Bonboire, Employé d'administration - Tél : 087/327.506
Aline Piton, Agent technique en Chef – Tél : 087/327.517