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 INTRODUCTION

La charge de travail après les inondations a été colossale pour Verviers. 

Mais la volonté a été d’avancer rapidement sur l’ensemble des dossiers, dont les ponts. 

C’est ainsi que le bureau Servais a été désigné dès la fin août 2021 et que dès décembre de la même année, nous avons 
pu présenter un avant-projet de restauration des ponts. 

Il a ensuite fallu rédiger les cahiers des charges, lancer les marchés, les attribuer aux différentes entreprises, coordonner la 
gestion des plannings pour la rénovation, … 

Mais aujourd’hui, presque 2 ans après la catastrophe, certains chantiers sont terminés comme par exemple, le Pont 
de Renoupré qui rouvre à la circulation aujourd’hui.



 PLANNING DES INTERVENTIONS



 TRAVAUX TERMINES

 PONT DE RENOUPRÉ (sur les communes de Dison et Verviers)
- réouverture le 05/06/23

 TREMIE PONT DU CHÊNE

 PONT RENIER (D’AL CÛTE)

 PONT DU PURGATOIRE (SPW)

 SECURISATION DU PONT DES DEMI-LUNES



 PASSERELLE ROGGEMAN / PONT DES RECOLLETS / PONT DU 
CHENE /  PONT LEOPOLD / PASSERELLE SAUVAGE 
- fin des travaux annoncée pour l'été 2023 *

 FRANCVAL
- réouverture prévue mi-juillet 2023 *. Il restera quelques interventions en 
sous face qui n’impacteront pas la circulation.

 PONT MARIE-HENRIETTE
- fin en septembre 2023 *

 PASSERELLE « FIL DE FER » (UNIQUEMENT PIÉTON)
- nouvelle passerelle, située rue Haute-Crotte, en collaboration avec la 
commune de Dison et RESA
- fin des travaux en octobre 2023 *

 NASPROUÉ – LA RAYE
- réouverture prévue fin 2023 *

* sous réserve des conditions climatiques

 TRAVAUX EN COURS



 PONT DE L’EPARGNE
- chantier prévu après la réouverture du pont 
Marie-Henriette (à l’automne 2023 *)

 PONT DES DARDANELLES
- début du chantier à l’automne 2023 *, après 
réouverture du pont Marie-Henriette

 PONT PAROTTE (SPW)

 PASSERELLE ROBERT CENTNER (SPW)

* sous réserve des conditions climatiques

 TRAVAUX QUI N’ONT PAS ENCORE DEBUTE



 BUDGET

 Lot 1 : PONT DE RENOUPRÉ / PONT MARIE HENRIETTE / PONT DE L’EPARGNE
 1.900.000 € TVAC

 Lot 2 : PASSERELLE ROGGEMAN / PONT DES RECOLLETS / PONT DU CHENE /  PONT LEOPOLD / PONT DES DEMIS LUNES / 
PASSERELLE SAUVAGE

 2.000.000 € TVAC

 PONT FRANCVAL – ENSIVAL
 1.300.000 € TVAC

 PONT DES DARDANELLES
 830.000 € TVAC

 PONT DE NASPROUE / PONT DE LA RAYE
 1.600.000 € TVAC



 Nichoirs pour les oiseaux, réalisés par les élèves de Don Bosco

 La pose des nichoirs est demandée par la Direction des Cours 
d’Eaux Non Navigables (DCENN) sur chaque ouvrage via les 
autorisations domaniales délivrées. 

 Il s’agit de nichoirs pour le Cingle plongeur (Cinclus cinclus) et la 
Bergeronette des ruisseaux (Motacilla cinerea). Ils sont/seront 
installés à proximité de la plupart des ouvrages.



Cabinet de M. Loffet, Bourgmestre f.f.
087 325 201

Cabinet de M. Degey, Echevin des Travaux
087 326 006 

Service des Travaux
087 327 502

Cellule Communication
087 326 064


